บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ โทร. ๙๙๔๖๒

ที่ สธ ๐๖๒๖.๐๕/พิเศษ **วันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๘ – มี.ค.๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๘ – มี.ค.๖๙) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๒

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐

๓. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้คะแนน ๒.๖๐

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา อยู่สิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

ทราบ

(นายอาคม สาลี)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ๑๒,๗๗๑,๙๓๐ บาท

- ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๓๐.๐๐
- เบิกจ่ายรวมผูกพันร้อยละ ๔๕.๔๙

๑.๒ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน ๘,๓๖๗,๓๙๐ บาท

- ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๙๕.๐๐

๒. คำรับรองการปฏิบัติราชการจำนวน ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔๓๗๕ ตัวชี้วัดที่ค่าคะแนนต่ำกว่าระดับ ๕ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

๒.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานบริการให้สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
มีค่าคะแนน ระดับ ๑ ปัญหาอุปสรรค คือ รอการอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๙
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไข คือ ดำเนินการในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม มีค่าคะแนนระดับ ๑
ปัญหาอุปสรรค คือ โครงการส่วนใหญ่เป็นการจ้างบำรุงรักษา จึงต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
ข้อเสนอเพื่อการแก้ไข คือ เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการอื่นๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. แผนงานโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน มีร้อยละความก้าวหน้าภาพรวมอยู่ที่ร้อยะ ๕๐.๐๐ โดยไม่มีโครงการใดที่ล่าช้ากว่าแผน ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะพื่อการแก้ไข
		ช้ากว่า	ตามแผน	เร็วกว่าแผน	
๑	ปรับปรุงประสิทธิภาพและธำรงรักษาระเบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์				
๑.๑	บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓		-
๑.๒	บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓		-
๑.๓	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓		-

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะพื่อการแก้ไข
		ช้ากว่า	ตามแผน	เร็วกว่าแผน	
๑.๔	เช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		✓		-
๑.๕	ซื้อโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Anti Malware)		✓		-
๑.๖	ซื้อโปรแกรม Foxit		✓		-
๑.๗	บำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)		✓		-
๑.๘	ปรับปรุงระบบยานพาหนะออนไลน์ (Vehicle)		✓		
๑.๙	ปรับปรุงระบบ Help Desk		✓		
๑.๑๐	เช่าสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Canva + ChatGPT		✓		-
๑.๑๑	เช่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Tableau)		✓		-
๑.๑๒	เช่าสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์		✓		-