



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ (ศทส.) (กพว.ศทส. 0626.05)

ที่ สธ ๐๖๒๖.๐๕/๐๐๐๗๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเป็นมา

ตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้คะแนน ๔.๘๕๒๕
รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปัทมา อยู่สิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(นายออคม สาลี)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ๑๒,๕๖๓,๗๒๗.๕๖ บาท

- ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณงบลงทุน ๓,๐๒๒,๒๑๕ บาท

- ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

๒. คำรับรองการปฏิบัติราชการจำนวน ๙ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก อยู่ที่ร้อยละ ๔.๘๕๒๕

๓. แผนงานโครงการ จำนวน ๑๒ โครงการ ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน มีร้อยละความก้าวหน้าภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยไม่มีโครงการใดที่ล่าช้ากว่าแผน ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
		ช้ากว่า	ตามแผน	เร็วกว่าแผน	
๑	ปรับปรุงประสิทธิภาพและธำรงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์				
๑.๑	บำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓		-
๑.๒	บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับห้องควบคุมระบบ เครือข่ายและเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓		-
๑.๓	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องควบคุมระบบ เครือข่ายและเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย		✓		-
๑.๔	เช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล (Data Loss Prevention : DLP)		✓		-

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
		ช้ากว่า	ตามแผน	เร็วกว่าแผน	
๑.๕	เช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		✓		-
๑.๖	ซื้อโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Anti Malware)		✓		-
๑.๗	ซื้อโปรแกรม Foxit		✓		-
๑.๘	บำรุงรักษาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun)		✓		-
๑.๙	เช่าสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Canva + ChatGPT		✓		-
๑.๑๐	เช่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูล (Tableau)		✓		-
๑.๑๑	เช่าสิทธิ์การใช้งานระบบ ตรวจสอบช่องโหว่ระบบ สารสนเทศและเว็บไซต์		✓		-
๑.๑๒	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม DTP#6		✓		-